**Bijgewerkte planning traject Parkeernota 2010** **26 april 2010**

| Taak | Onderwerp | Datum |
|---|---|---|
| 1 | Startnotitie/Plan van Aanpak in Commissie | 27-apr |
| 2 | Vaststellen Startnotitie/Plan van Aanpak in raad 11 mei | 11-mei |
| 3 | Bijeenkomst met belangenvertegenwoordigers uit Zandvoort | 18-mei |
| 4 | Raadswerkgroep | 25-mei |
| 5 | Tweede raadswerkgroep | 22-jun |
| 6 | Bijeenkomst met belangenvertegenwoordigers uit Zandvoort | 01-jul |
| 7 | Derde raadswerkgroep | 08-jul |
| 8 | Vaststellen ontwerp-parkeernota 2010 door college en vrijgeven t.b.v. inspraakprocedure (6 weken) | 10-aug |
| 9 | Start inspraakprocedure | 19-aug |
| 10 | Bijeenkomst raad/raadscommissie Parkeernota 2010 | 19-okt |
| 11 | Extra raadsvergadering | 02-nov |
| 12 | Begrotingsbehandeling met (parkeer)belastingsvoorstellen | 9/10 nov. |
| 13 | Effectuering parkeerbelasting maatregelen | 01-jan-11 |